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Ce Brief Opérationnel fait partie d’une série 
qui documente d’une manière rétrospective le 
processus de mise en œuvre des interventions 
du projet Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). 
Il décrit les bonnes pratiques, les défis et les 
leçons apprises dans le processus du soutien 
à la scolarisation des filles et leur maintien 
à l’école. Il présente le résumé de la revue 
documentaire et des conversations avec des 
personnes clés du Burkina Faso, du Mali, du 
Niger et du Tchad sur la période de décembre 
2022 à janvier 2023.  Les expériences de mise 
en œuvre décrites dans ce Brief et le Guide du 
même nom servent à informer sur le soutien 
scolaire dans le SWEDD+, ainsi que des autres 
projets dans les pays du Sud notamment ceux 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. La mise en 
œuvre s’est déroulée en trois phases  

Les phases du déroulement de soutien scolaire

Phase 1 : La conception initiale. 
	ĥ�	 L’engagement des parties prenantes impliquées comme, par 

exemple, les différentes Directions chargées de l’éducation des filles 
(primaire, post-primaire, et secondaire), les associations des parents 
d’élèves, les autorités traditionnelles, et les étudiantes elles-mêmes.  
L’identification des zones d’intervention et des écoles pour les activités sur 
la base des statistiques et des études sur le décrochage scolaire.

Phase 2 : La mise en oeuvre des interventions. 
	ĥ�	 L’engagement communautaire utilisant des campagnes et des activités de 

sensibilisation pour le changement de comportement.

	ĥ�	 Lancement des campagnes dans les établissements d’enseignement 
post-primaires et secondaires pour susciter un engagement formel des 
autorités départementales en faveur de la scolarisation des filles.

	ĥ�	 Respect pour les critères d’identification des filles les plus vulnérables — 
comme la pauvreté des parents ou la distance entre le domicile et l’école 
— dans le choix des cibles pour les activités de soutien scolaire.

	ĥ�	 Une attention particulière aux budgets et aux mécanismes utilisés pour 
distribuer les soutiens financiers et matériels aux approches jugées les 
plus appropriées dans chaque contexte.

Phase 3 : Le Suivi, Évaluation, Apprentissage (SEA).
	ĥ L’accord sur un cadre de résultats et sur les indicateurs à utiliser pour 

mesurer le succès (par exemple, choisir entre le taux de « rétention » et 
le taux de « l’abandon »), avec des revues périodiques pour le suivi des 
indicateurs. 

	ĥ Une vision intégrée prenant en compte un plan clair sur le SEA, garantissant 
que toutes les parties prenantes (ministères gouvernementaux et ONG) 
utilisent les mêmes indicateurs et collectent des données appropriées 
pour les mesurer.

LE SOUTIEN À LA SCOLARISATION DES 
FILLES ET LEUR MAINTIEN À L’ÉCOLE 
Les recherches menant à ce Brief ont été dirigées par Population Council et portent 
sur le projet  SWEDD. Les informations guideront la mise en œuvre du SWEDD+  
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Selon les bonnes pratiques 
mondiales, les éléments essentiels du 
maintien des filles à l’école incluent 

	� Des efforts pour réduire les coûts 
et faciliter l’accès à la scolarisation 
à travers des transferts d’argent 
conditionnels, des bourses et la 
fourniture de matériaux comme des 
uniformes scolaires ; la construction 
d’écoles communautaires, et l’accès 
au transport.

	� Des efforts pour fournir des 
installations sanitaires et 
d’alimentation, surtout des 
toilettes séparées pour filles et 
garçons, l’alimentation scolaire, et 
l’alimentation à emporter.

Psaki et al, 2021 ; Psaki et al., 2022

Les statistiques…ont vraiment guidé le choix des régions où la situation était 
vraiment problématique.

Expert Ministériel du Burkina Faso
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Ce Brief est basé sur un Guide qui rédige en détail les processus du soutien à la scolarisation des filles et leur maintien 
à l’école. Il est développé par le Population Council avec l’appui technique de l’UNFPA et de la Banque mondiale.  

Pour plus d’information sur la documentation des processus de cette intervention et sur le projet SWEDD, visiter la 
plateforme des ressources virtuelle du Projet SWEDD : https://sweddknowledge.org/  

Sources: Psaki, S., N. Haberland, M. Kozak, and L. Woyczynski. 2021. “Girls’ Education Roadmap: 2021 Report.” EGER Reports. New York: 
Population Council. Psaki, S, N. Haberland, B. Mensch, L. Woyczynski, and E. Chuang. Policies and Interventions to Remove Gender-
Related Barriers to Girls’ School Participation and Learning in Low- and Middle-Income Countries:  A Systematic Review of the Evidence. 
Campbell Syst Rev. 2022 Jan 19;18(1):e1207.

Phase 1 :  
La conception 

initiale.

1
Impliquer plusieurs parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre en veillant à une bonne 
division des tâches. 

2
Accroître le volet de formation des enseignants y compris la pédagogie sensible au genre pour 
améliorer leurs compétences et pour que les interventions restent fidèles à l’approche SWEDD.

3 Concevoir des activités programmatiques, incluant des aides financières et sociales, sur la base de critères 
bien définis.

Phase 2 : 
La mise en 
oeuvre des 

interventions.

4
Anticiper les changements externes et les défis logistiques, et être prêt à les surmonter.

5
Respecter les critères d’identification—comme la distance de l’école et la pauvreté des parents—dans 
le choix des cibles pour les activités de soutien scolaire.

6
Dédier le niveau de financement approprié dans le contexte aux efforts visant la réduction des coûts de 
scolarisation ainsi qu’à la distribution des supports financiers et du matériel. 

Phase 3 : 
Le Suivi, 

Évaluation, 
Apprentissage 

(SEA).

7
Organiser des revues périodiques pour le suivi des indicateurs et se baser sur les résultats pour 
apporter des changements aux activités du programme et au SEA.

8
Tout au long du projet, faire des formations de recyclage sur les aspects du SEA pour informer toutes 
les parties prenantes, surtout les nouveaux acteurs.

9
Veiller à ce que l'évaluation des programmes ait lieu afin que les parties prenantes puissent garantir 
l'utilisation optimale de leurs ressources limitées.
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« Songer à intégrer les équipes pédagogiques surtout que l’un des volets de ce projet était l’amélioration de la qualité  
[des enseignements]. » 

Expert Ministériel du Tchad comme recommandation pour la conception initiale de l’approche de rétention 
scolaire.

Nous ne pouvons pas réussir si nous n’impliquons 
pas les filles elles-mêmes ainsi que les chefs 
religieux et traditionnels et les comités de veille 
qui nous ont aidés à y parvenir.

Expert Ministériel du Mali

RÉSUMÉ DES LEÇONS CLÉS


