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Les recherches menant a ce Brief ont été dirigées par Population Council et portent
sur le projet SWEDD. Les informations guideront la mise en ceuvre du SWEDD+

Ce Brief Opérationnel fait partie d'une série qui
documente d'une  maniére rétrospective le
processus de mise en ceuvre des interventions du
projet Autonomisation des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel (SWEDD), et décrit les
bonnes pratiques, les défis et les lecons apprises sur
le développement du curriculum pour les Espaces
Sars (ES).

Il présente une résumé d'une revue documentaire et
des conversations avec des personnes clés du Burkina
Faso, du Mali et du Niger entre mars et avril 2022 qui est
détaillée dans un Guide du méme nom. Les expériences
de mise en ceuvre décrites dans ce Brief et le Guide
servent a informer le développement curriculaire pour
les ES du SWEDD+, ainsi que des autres projets des ES
dans les pays du Sud notamment en Afrique de I'Ouest
et du Centre.

Les curricula des ES servent a améliorer les
connaissances, les compétences et les attitudes
en compétence de vie « life skills, » en santé de la
reproduction, genre et droits humains, capacités
financieres et autonomisation économique et
I'alphabétisation au profit des adolescentes non
scolarisées et déscolarisées issues des milieux
défavorisés.

Le développement des curricula pour les ES dans les
différents pays a été fait de maniére participative en
trois phases.

Les phases du développement curriculaire

Concevoiretdévelopperun curriculum régional avec des experts
internationaux choisis par le Secrétariat Technique Régional
(STR) de I'UNFPA du projet SWEDD et la Banque Mondiale

Sélectionner un contenu basé sur les compétences particuliéres
a développer en fonction des différents groupes d’age dans les
ES et des réunions avec les parties prenantes.

Concevoir une version pays impliquant des acteurs locaux
spécifique a chaque pays et utilisant des évidences mondiales.

Impliquer les structures techniques des ministéres pertinents
aux jeunes

Faire attention a utiliser un langage simple et accessible pour
prendre en compte I'équité de genre dans les matériaux adaptés

Prendre en compte des spécificités nationales, normes
culturelles, sensibilités locales et lois du pays, sans diluer les
messages d'équité de genre

Phase 3 : La préparation de la mise en ceuvre.

Assurer la prise en compte adéquate des lois et codes régissant
la vie des citoyens du pays

Apprécier le niveau d'appropriation du contenu par les mentores
et les participantes dans les ES

Selon les bonnes pratiques mondiales, « I'éducation sur la sexualité
et le VIH peut aider les adolescents a développer la capacité de
nouer des relations saines et respectueuses et a se protéger contre
les rapports sexuels non désirés et non protégés, les grossesses
non-désirées et les infections sexuellement transmissibles. »

IL'adaptation doit étre un exercice encadré pour
permettre de veiller d ce que ce qui est produit
ne soit pas en contradiction avec le manuel de
réference.

Haberland et Rogow (Ed.) 2009 ; Haberland 2015. Expert Régional
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Il faut investir des ressources
dans les adaptations
nationales pour s'assurer que
¢a ne renforce pas les normes
de genre inéquitables.
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RESUME DES LECONS CLES

Baser le contenu et structure des curricula des Espaces Sirs sur les standards et les bonnes
pratiques globales.

2 Une planification adéquate, et une bonne gestion du temps et du budget sont essentielles.
Phase 1: 3 Inclure des évaluations du curriculum dans la planification plus large de SEA (Suivi, Evaluation et
La conception et Apprentissage).
la planification ] ]
4 S'assurer que le matériel des sessions est pertinent et approprié pour les mentores ainsi que pour
les participantes au niveau régional et national.
5 Assurer l'appropriation et la pertinence du curriculum au niveau national au fur et a mesure de son
évolution au niveau régional.
6 Utiliser un langage simple au regard du niveau d'instruction des mentores pour s'assurer que les
documents sont accessibles a elles.
Phase 2 : 7 S'assurer que le matériel adapté contient des sessions pertinentes et appropriées pour les
L'adaptation mentores ainsi que pour les participantes.
nationale des 3 Tenir compte des facteurs culturels et religieux importants pendant I'adaptation nationale, mais
AT sans diluer les messages clés ou le suivi des bonnes pratiques.
9 Prendre du temps nécessaire pour engager pleinement — mais d'une maniére stratégique - les acteurs
locaux et nationaux clés.
10 S'assurer que les communautés soient bien informées.
Phase 3 : 11 | Donner assez de temps et de préparation a la formation.
La préparation . . . . . 5 [pa .
prepa 12 | Prendre le temps de faire un pilotage compréhensif avant la mise en ceuvre a I'échelle nationale.
de la mise en
CEuvre 13 Utiliser les résultats du pilotage pour faire des modifications nécessaires avant la mise en ceuvre.
14 | Avoir un guide de régulation pour améliorer ou corriger des problémes en temps réel.

Sources : Nicole Haberland et Deborah Rogow (Ed). 2009. Un seul programme : Guide et Activités pour une approche pédagogique
unifiée de la sexualité, du genre, du VIH et des droits humains. New York Population Council ; Haberland, N.A., 2015. The case for
addressing gender and power in sexuality and HIV education: a comprehensive review of evaluation studies. International perspectives
on sexual and reproductive health, 41(1), pp.31-42.

Ce Brief Opérationnel du processus du développement du curriculum pour les Espaces Surs du projet SWEDD est
basé sur un Guide qui rédige en détail le processus (voir lien ci-dessous). Il est développé par le Population Council
avec I'appui technique de 'UNFPA et de la Banque mondiale.

Pour plus d'information, visiter la plateforme des ressources virtuelle du Projet SWEDD : www.sweddknowledge.org




